

План мероприятий

по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Березовской СКОШИ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.	Изучение нормативной документации по введению ФГОС для детей с ОВЗ.	апрель 2015 г. – май 2015 г.	Администрация, пед. коллектив
2.	Разработка и утверждение сетевого графика по разработке и корректировке нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения ФГОС	июнь 2015 г. – сентябрь 2015 г.	Рабочая группа
3.	Оценка кадровых условий реализации ФГОС ОВЗ	апрель 2015 г.- май 2015 г.	Специалист по кадрам ЗУВР
4.	Разработка и утверждение сетевого графика по повышению квалификации и (или) переквалификации кадров , необходимых для внедрения ФГОС ОВЗ	Июнь 2015 – декабрь 2015	Специалист по кадрам ЗУВР
5.	Оценка материально-технических условий реализации ФГОС ОВЗ	Август 2015 г.- декабрь 2015 г.	ЗАХЧ, ЗУВР педагоги
6.	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ	Январь 2016 г. – декабрь 2016 г.	Специалист по кадрам ЗАХЧ
7.	Создание банка документов по реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 г. – май 2016 г.	Педагог-библиотекарь
Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
8.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Апрель - май 2015 г.	Директор
9.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС ОВЗ на уровне образовательного учреждения	Сентябрь 2015 г. – май 2016 г.	ЗУВР
10.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования и работе «пилотных» площадок	Сентябрь 2015 – май 2016 г.	ЗУВР Директор
11.	Организация консультационного пункта по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ , в том числе в дистанционном режиме	Сентябрь 2015 – май 2016 г.	ЗУВР Техник-программист
12.	Организация деятельности по внесению изменений в рабочие программы педагогов по критериям оценивания достижений при освоении АООП, инструментария оценивания достижений; форм представления результатов, условий и границ применения системы оценки и т.д.;	Сентябрь 2015 – май 2016 г.	ЗУВР Руководители ШМО
Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
13.	Участие педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 – май 2016 г.	Директор Специалист по кадрам ЗУВР
14.	Участие педагогических и руководящих работников в стажировках на базе «пилотных» площадок	Сентябрь 2015 – май 2016 г.	Специалист по кадрам ЗУВР
Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
15.	Проведение педагогического совета по введению ФГОС ОВЗ	Август 2015 г.	Директор
16.	Проведение расширенных заседаний при директоре по подготовке к введению ФГОС	Октябрь 2015 г., март 2016 г.	Директор
17.	Проведение родительских собраний по введению ФГОС ОВЗ	Апрель 2016 г.	Директор
18.	Проведение совещаний по реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2016г. – май 2017г.	Директор ЗУВР
19.	Размещение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ и результатов реализации в СМИ, на сайте ОУ в сети Интернет	По мере реализации	Секретарь-руководителя